

ตารางรายงานการบริหารงานโครงการ งบเงินรายได้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 (การรายงานไตรมาส 1 ประจำเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2568)

ระดับปริญญาตรี ภาคปกติ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทั้งหมดจำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 706,790 บาท

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวนเงิน 61,060 บาท คงเหลือ 7 โครงการ จำนวนเงิน 645,730 บาท

- โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนเงิน 31,060 บาท

- โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2026 จำนวน 30,000 บาท

ลำดับ	งบประมาณ รายได้ (บาท)	ชื่อโครงการ	สถานะการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)	ปรับรายละเอียด โครงการ	หมายเหตุ
1.	181,350	โครงการกิจกรรมพัฒนานักศึกษาของสโมสรนักศึกษา คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	อยู่ระหว่างดำเนิน กิจกรรมย่อย	1 ตุลาคม 2568 – 30 กันยายน 2569	ระยะที่ 1 ดำเนิน โครงการ ต.ค.68 - ก.พ.69 งบประมาณ 83,475 บาท	**อยู่ในขั้นตอนการดำเนินงาน ภาคการศึกษาที่ 2/2568
2.	31,400	โครงการปัจฉิมนิเทศ ประจำปีการศึกษา 2568	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ	7 พฤศจิกายน 2568	-	ปรับแผนรายละเอียดโครงการฯ งบประมาณ 31,060 บาท
3.	30,000	โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2026	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ	12 ธันวาคม 2568	ดำเนินโครงการจริง วันที่ 19 ธันวาคม 2568	

ลำดับ	งบประมาณ รายได้ (บาท)	ชื่อโครงการ	สถานะการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)	ปรับรายละเอียด โครงการ	หมายเหตุ
4.	80,000	โครงการเสริมสร้างจิตสำนึกด้าน คุณธรรม	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	4 – 6 มีนาคม 2569		
5.	204,440	โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร เพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรมและ ความสุขในการปฏิบัติงานของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	เมษายน 2569	1 – 3 เมษายน 2569	
6.	24,800	โครงการจัดทำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (วท.บ.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ เพื่องานสถาปัตยกรรม Bachelor of Science (Program in Computer for Architecture)	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	พฤษภาคม 2569		
7.	24,800	โครงการจัดทำหลักสูตรเทคโนโลยีบัณฑิต สาขาวิชาการออกแบบ สร้างสรรค์ปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence Creative Design)	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	พฤษภาคม 2569		
8.	100,000	โครงการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2569	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	11 – 13 มิถุนายน 2569		
9.	30,000	โครงการกีฬามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร คณะ สถาปัตยกรรมศาสตร์และการออกแบบ	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	กรกฎาคม 2569		ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ โครงการกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทั้งหมดจำนวน 9 โครงการ จำนวนเงิน 706,790 บาท

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ 2 โครงการ จำนวนเงิน 61,060 บาท คงเหลือ 7 โครงการ จำนวนเงิน 645,730 บาท

- โครงการปฎิณิเทศ ประจำปีการศึกษา 2568 จำนวนเงิน 31,060 บาท
- โครงการ FAD SHOW OPEN HOUSE AND EXHIBITION 2026 จำนวน 30,000 บาท



งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ภาคสมทบ

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทั้งหมดจำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 17,500 บาท


ลำดับ	งบประมาณ รายได้ (บาท)	ชื่อโครงการ	สถานะการ ดำเนินงาน	แผนปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)	บรรยายละเอียดโครงการ	หมายเหตุ
1.	7,000	โครงการกิจกรรมนักเรียนระดับ ปวช.	ดำเนินโครงการ แล้วเสร็จ	19 ธันวาคม 2568	ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ ตามแผนปฏิบัติราชการ	-
2.	3,500	โครงการปฐมนิเทศนักเรียนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประจำปีการศึกษา 2569	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	1 มิถุนายน 2569		
3.	7,000	โครงการกีฬาและนันทนาการนักเรียนระดับ ปวช.	ยังไม่ดำเนิน โครงการ	กรกฎาคม 2569	-	ดำเนินโครงการให้สอดคล้องกับ โครงการกีฬามหาวิทยาลัย เทคโนโลยีราชมงคลพระนคร-

งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2568

ผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โครงการทั้งหมดจำนวน 3 โครงการ จำนวนเงิน 17,500 บาท

ดำเนินโครงการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ จำนวนเงิน 7,000 บาท

- โครงการกิจกรรมนักเรียนระดับ ปวช. จำนวนเงิน 7,000 บาท



งบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง)

งบประมาณเงินรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลผลิต : ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 3 รายการ จำนวนเงิน 2,103,900 บาท

ยังไม่ดำเนินการจัดซื้อครุภัณฑ์

ลำดับ	งบประมาณ รายจ่าย (บาท)	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะการ ดำเนินงาน	จำนวน (เครื่อง)	แผนปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)	ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1.	481,500	เครื่องพิมพ์ยูนีคเนกประสงค์สำหรับงานสร้างสรรค์ แขวง วชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ดำเนินการ จัดซื้อ	1	ธันวาคม 2568	อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ วันที่ 23 – 28 มกราคม 2569	
2.	342,400	เครื่องพิมพ์ดิจิทัลระบบอัจฉริยะสำหรับงานสร้างสรรค์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ดำเนินการ จัดซื้อ	1	ธันวาคม 2568	อยู่ระหว่างประชาสัมพันธ์ ตั้งแต่ วันที่ 23 – 28 มกราคม 2569	
3.	1,280,000	เครื่องคอมพิวเตอร์เพื่อออกแบบมัลติมีเดียและพัฒนา ปัญญาประดิษฐ์ แขวงวชิรพยาบาล เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร	ยังไม่ดำเนินการ จัดซื้อ	40	มกราคม 2569	ตรวจสอบ TOR ใหม่ เนื่องจากยังไม่มีผู้มายื่น เสนอราคา	

งบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุภัณฑ์ทั้งหมดจำนวน 1 รายการ จำนวนเงิน 54,000 บาท

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวนเงิน 54,000 บาท เบิกจ่ายจริงจำนวนเงิน 52,430 บาท (ดำเนินการจัดซื้อก่อนแผน และส่งมอบเรียบร้อยแล้ว)

ลำดับ	งบประมาณ รายได้ (บาท)	ชื่อครุภัณฑ์	สถานะการ ดำเนินงาน	จำนวน (เครื่อง)	แผนปฏิบัติงาน (ว/ด/ป)	ปรับรายละเอียดครุภัณฑ์	หมายเหตุ
1.	54,000	เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2	ดำเนินการแล้วเสร็จ	2	ธันวาคม 2568	ดำเนินการส่งมอบ วันที่ 4 พฤศจิกายน 2568	-

งบลงทุน (ครุภัณฑ์ - สิ่งก่อสร้าง)
งบประมาณเงินรายได้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2569

ผลิต ผู้สำเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ครุภัณฑ์งบประมาณรายได้ มีแผนจัดสรรทั้งปี 1 รายการ รวมทั้งสิ้น 54,000 บาท

1. เครื่องพิมพ์เลเซอร์ หรือ LED สี ชนิด Network แบบที่ 2 จำนวนเงิน 54,000 บาท เบิกจ่ายจริงจำนวนเงิน 52,430 บาท (ดำเนินการก่อนแผน และส่งมอบวันที่ 4 พฤศจิกายน 2568)

